平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波災害対応概況（平成23年4月17日　17:00現在）

岩手県災害対策本部（情報対策チーム）

交通、ライフライン等の復旧状況

【ＪＲ東日本】※県内関係分のみ掲載
・東北新幹線：新青森～盛岡間10往復運転。盛岡～一ノ関間4/24頃から運転再開予定
・東北本線：盛岡～一ノ関間で運転。一ノ関～仙台間は4/21頃運転再開予定
・田沢湖線：盛岡～大曲間の全線で運転
・花輪線：4/11再開
・山田線：盛岡～上米内間で運転（時刻を変更して運行）。上米内～宮古間は減便運転
・釜石線：花巻～釜石間の全線で運転
・八戸線：階上～久慈間で代行バス運転（1日３往復）
・北上線：北上～横手間で運転
・大船渡線：一ノ関～気仙沼間4/18朝運転再開予定（4/11～代行バス３往復運転）
・岩泉線：4/11～代行バス再開
・大船渡線（気仙沼～盛間）、山田線（宮古～釜石間）、八戸線（階上～久慈間）は、運転見合わせ。

【ＩＧＲ】
・盛岡～金田一温泉間 通常運転

【三陸鉄道】
・久慈駅～陸中野田駅間、宮古駅～小本駅間で臨時的な運行（4/1から割引料金）
・3/24～ 普代～陸中野田間で臨時バス運行（4/1から割引料金）。臨時運転列車に接続可能。

【バス路線】
○岩手県交通
・4/4～通常運行（沿岸地区、観光路線等除く）。
・花巻空港線は、航空便発着に合わせ運行。
・盛岡釜石線、盛岡大船渡線は1日2往復で運行。盛岡陸前高田線 1日1往復で運行。
・盛岡～千厩間1日2往復、一関～気仙沼間 1日5往復、千厩～気仙沼間 1日2往復で運行。
・4/12～釜石～道の駅やまだ間、釜石～大船渡間運行開始
・盛岡～東京間、盛岡～仙台間、花巻～仙台間、江刺～仙台間、釜石～仙台間で運行。

現地の主な動き

1　物資
・3/19～ 沿岸市町村に燃料の供給
・3/20 物資輸送の巡視船「みうら」、「こしき」による釜石への物資輸送
・3/12～4/12 トラック901便 他
・4/13　沿岸市町村への物資輸送トラック18便
・4/14　沿岸市町村への物資輸送トラック17便
・4/15　沿岸市町村への物資輸送トラック23便
・4/16　沿岸市町村への物資輸送トラック17便

2　活動状況
［本部等］
・3/16～19 知事、沿岸全市町村の避難住民を激励訪問
・3/24～ 内閣府 東防災担当副大臣 沿岸市町村現地視察
・3/26～ 被災者を内陸に一時移動（3/26：296人、3/30：560人、4/4：485人、4/9：66人、4/11：38人、計1,445人。毎週月曜日に移動予定）
・3/28～ 沿岸部県営住宅への一時入居者の募集開始（宮古市、大船渡市、釜石市、陸前高田市）
・4/1 被災者向け「住まいのホットライン」開設
・4/2 菅首相、陸前高田市を視察
・4/8 日本赤十字による仮設住宅入居者への家電製品寄贈（今回36世帯、全部で2万世帯分）
・4/11　災害発生一カ月の経過に合わせ、黙祷及び「がんばろう！岩手」宣言の発表
・4/11　岩手県東日本大震災津波復興委員会の設置、第１回委員会の開催
・4/14、15　岩手県東日本大震災津波復興委員会沿岸地域視察

［捜索・生活支援］
・3/18～ 沿岸全域で、自衛隊、警察及び消防等による一斉捜索活動。

＜4/16の主な活動実績＞
陸自：車両約200両による支援物資の輸送、約18,000食の給食、約100ｔの給水、約2,700人の入浴支援、救護所等で70名への救護支援、沿岸部全域で約1,125㎥の瓦礫の除去、大槌町で主要幹線約220mの道路啓開、陸前高田市で自治体緊急車両へ約700ℓの給油支援、約63名の洗濯支援、大槌町で激励演奏実施
海自：護衛艦等13隻、ヘリ3機による行方不明者捜索

交通、ライフライン等の復旧状況	現地の主な動き
○県北自動車 ・盛岡地区及び北部地区で通常運行。 ・宮古地区の一部、特別ダイヤで運行。久慈～宮古間臨時バスを運行。 ・106 急行は、1 日 12 往復で運行、全ての停留所で乗降可能。 ・高速バスは、盛岡～東京間、宮古～東京間等で運行。 ○ＪＲバス東北 ・盛岡～久慈間（白樺号）、盛岡～岩泉間、二戸地域の路線は通常運行。 ・高速バスは、盛岡～東京間、盛岡～仙台間、盛岡～二戸間等で運行。 **【花巻空港】** ・民間機運航　通常の定期便（大阪、札幌）の運航に加え、羽田及び大阪臨時便を運航（羽田臨時便は 4/20 まで、大阪臨時便は 4/28 まで運行が決定） ・運用時間：7：00～21：30（緊急の場合等は運用時間外も対応） ・空港ビル開館時間： 4/1 から 7：45～19：00 **【東北自動車道】** ・3/24 東北自動車道の通行止解除 ・4/10 一般車を含む全ての車両通行可能。 **【電力等の状況】** 1　電力（県）： 全戸停電数：28,729 戸（4/16　16：00 現在） 2　都市ガス（県）：盛岡ガス、花巻ガス、水沢ガス、一関ガス：供給継続中 釜石ガス：ガス供給設備の健全性が確認された地区において仮供給中	空自：行方不明者捜索、車両及び空輸による支援物資輸送、給食、瓦礫除去、医療支援 海保：行方不明者捜索活動、航路標識復旧作業（巡視船艇等 12 隻、航路標識測定船 1 隻、ヘリ 1 機、固定翼 1 機） ＜4/17 の主な活動＞ ・各隊による支援物資の輸送、生活支援（給食、給水、入浴、給油）、瓦礫除去、救護支援、不明者の捜索 ・3/19～ 避難住民に自衛隊等による入浴の提供（釜石市 3/19～、陸前高田市 3/20～、大船渡市 3/20～、宮古市 3/20～、大槌町 3/21～、山田町 3/21～）。 ［保健福祉］ ・消防学校の SCU 及び現地 DMAT 撤収、県立病院を拠点とした活動に移行（3/19～）。 ・岩手医大、日赤、他県派遣の医療チームによる巡回診療（3/12～）。県、市町村及び県外応援の保健師（4/17 は 51 チーム）を派遣（3/13～）。児童福祉関係職員を７チーム体制で沿岸部全体の避難所等に派遣（3/25～） ・3/22～ 釜石市、陸前高田市にヘリコプター拠点を設置、救助捜索、患者搬送等で活動 ・4/9　県医師会が、長期にわたり被災地で医療活動にあたる災害救援チーム「JMAT 岩手」の結成を決定 **≪激甚災害指定≫** ・3/19 平成 23 年東北地方太平洋沖地震による災害を激甚災害に指定、併せて当該災害に対し適用すべき措置の指定を行う政令を閣議決定（3 月 13 日付）。 ≪4/7 に発生した地震への対応≫ ・避難勧告１市２村、避難指示１市 ・人的被害 負傷者 40 人、物的被害 92 棟（奥州市 67 棟 他）

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
大船渡地方支部								・ドコモ貸与の携帯電話充電ＢＯＸ配備。	

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
陸前高田市	1,308	1,117	調査中	16,096	89	家屋被害 3,600	（被害概況） ・陸前高田市内、小友町（字両替から字唯出付近）、米崎町（字沼田、字神田付近一帯）、高田町（字古川、中宿一帯）、気仙町（字中堤、字的場付近一帯）水没。小友駅、小友小、小友中等、周辺建物は崩壊。広田病院（広田町字天王前）、旧広田水産高校（字大久保）も浸水。 ・県立高田病院（気仙町字中堤）4階まで浸水。3階まで土砂、ガレキで使用不能。米崎コミュニティセンターで診療活動。 ・国道45線市内通行不能、緊急車両の迂回路確保→3/25通行止め解除、4/16気仙大橋仮橋復旧着工 ・3/22 国道340号陸前高田道路、緊急車両のみ通行可。→3/25通行止め解除。	・プレハブによる市役所仮庁舎設置 ・市対策本部等の確認で、孤立状態は解消 ・特設公衆電話14ヶ所23台、インターネット接続コーナー1ヶ所2台設置(4/15現在)、主要避難所に衛星携帯設置 ・仮設住宅着工（3/19高田第一中グラウンド200戸、3/30米崎小グラウンド60戸、4/8栃ヶ沢地区民有地80戸・竹駒小グラウンド90戸、〔予定〕長部小グラウンド等4か所に202戸） ・避難住民に入浴の提供(3/21～米崎小、3/27～遊林ランド種山、3/30～玉の湯 他3施設) ・臨時診療所設置（3/22～長部コミュニティーセンター内、3/24～滝の里公民館内） ・3/24～ 出張郵便局「ミニポス」開設、郵便、貯金、保険 各サービス提供 ・3/27～3/29 仮設スタンドで一般車両に給油 ・3/29～「市役所便り」の発行 ・3/30被災者99人内陸へ一時移動 ・4/4 被災者97人内陸へ一時移動 ・4/5被災地障がい者支援センター窓口開設 ・4/8仮設住宅入居者に日本赤十字社から家電製品贈呈 ・4/9 被災者43人内陸へ一時移動 ・4/12仮設スタンドでの給油開始 ・4/20～23市内小中学校入学式予定	・電気：一部復旧 ・水道：簡易水道のみ復旧 ・NTT：全域アナログ復旧

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
大船渡市	294	194	調査中	6,521	57	・住家全壊・半壊 3,629 ・一部損壊、床上浸水調査中 ・床下浸水多数	・3/11 盛駅まで浸水，末崎太田団地、細浦被害甚大、建物倒壊被害甚大 ・3/11 市内倉庫の火災→鎮圧 ・三陸ヘリポート利用不可→利用可能 ・大船渡職業訓練センター 建物冠水、建物使用不能 ・3/23 丸森権現堂線 通行止め解除 ・国道 45 号、三陸縦断自動車道　市内通行可	・イギリス支援隊、アメリカ国際隊、現地支援活動終了。(3/14 現地入り) ・特設公衆電話 5 ヶ所 14 台設置 (4/15 現在)、主要避難所に衛星携帯設置。 ・避難住民に入浴の提供（入浴施設２箇所 3/18～、陸自 3/20～） ・3/22 海保 大船渡沖で捜索活動 ・3/23 大船渡港に救援物資輸送船 1 隻入港 ・3/23 市災害復興局設置、職員 6 名配置 ・3/24 避難者用燃料を搭載した広域防災フロート（北海道開発局）大船渡港に入港 ・仮設住宅着工 (3/25 防災公園予定地 72 戸、3/30 大船渡北小 88 戸、4/5 大船渡中 138 戸、4/8 市営球場 114 戸、4/15 末崎小等 4 か所に 236 戸、4/16 綾里中 90 戸) ・3/26 救援物資船入港（大船渡港） ・3/28～罹災証明書の交付開始 ・3/28～ 出張郵便局を開設、貯金の払い出し等のサービス提供 ・3/29～「避難所便り」の発行 ・被災者を内陸に一時移動 (3/30：56 人、4/4：55 人、4/9：17 人) ・3/31～ おおふなとさいがいエフエム開局放送開始 ・4/4～ 大船渡商工会議所業務再開 ・4/11　8 地区で民有地の瓦礫撤去作業を開始（4/2～吉浜地区ほか先行着手） ・4/11 市災害復興推進本部を設置 ・4/13 被災者支援事業として瓦礫撤去等の雇用募集 ・4/21 市内小学校入学式予定 ・4/22 市内中学校入学式予定	・電気：一部復旧 全域（盛町、猪川町、立根町、日頃市町） 一部（大船渡町、末崎町、赤崎町、綾里、越喜来、吉浜） ・水道：一部復旧 上水道全域復旧（猪川町、立根町、日頃市町） 上水道一部復旧（盛町、大船渡町、末崎町、赤崎町） 簡易水道一部復旧（綾里、越喜来、吉浜） ・NTT：全域アナログ復旧

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
住田町	0	2	1	1	1	瓦屋根落下、壁剥離､床の損壊	・道路ひび割れ	・3/27～ 避難住民に入浴の提供（遊林ランド種山：町） ・特設公衆電話１ヶ所２台設置（4/15 現在） ・4/7 町内小学校入学式 ・4/8 町内中学校入学式 ・町独自に仮設住宅 93 戸建設中	・電気：全域復旧 ・水道：復旧 ・NTT：全域アナログ復旧
釜石地方支部								・ドコモ貸与の携帯電話充電ＢＯＸ配備。 ・3/19 釜石港に灯油ドラム缶 80 缶ほか陸揚げ ・3/20～緊急消防援助隊大阪府隊、釜石、大槌地域の消防機能を支援 ・3/21 緊急消防援助隊大阪府隊、北上、遠野消防で、救急隊を編成(4/12 大阪府隊撤収) ・4/12 県営住宅の入居者決定	
釜石市	735	593	調査中	5,182	61	建物倒壊 3,723（全壊：3,188、大規模半壊：364、半壊：171）	・3/11 釜石消防本部冠水、車両全損、1F 水没。釜石海上保安部２Ｆまで浸水。 ・岩手オイルターミナル㈱ 施設関係は甚大な被害、タンク、桟橋は残存 ・新日鉄釜石上神中島グラウンドをヘリポートに ・R45：釜石駅から、大船渡方面は通行可能 ≪4 月 7 日の余震による被害≫ ・山腹崩壊が発生（30m×10m）。２世帯３人に避難勧告	・釜石市災害対策本部、シープラザ２階に移動、相談窓口を設置（3/18～） ・釜石高校（～4/10）、栗林小、鈴子広場、旧釜石第一中に臨時救護所設置（自衛隊医療班、日赤） ・避難住民に入浴の提供（3/19～物産センター（陸自）、3/29～新日鉄釜石製鐵所大浴場、3/24～遠野市「たかむろ水光園」、3/30～市内３施設、4/13・14 客船ふじ丸） ・ 特設公衆電話 20 ヶ所 70 台、インターネット接続コーナー2 ヶ所 3 台設置（4/15 現在）、主要避難所に衛星携帯設置。 ・3/22～ 保健チームが避難所を中心に巡回健康相談 ・仮設住宅着工（3/24 昭和園グラウンド 100 戸、3/30 上中島多目的グラウンド 185 戸 4/8 田郷地区民有地 159 戸・栗林地区民有地 79 戸、〔予定〕旧県立釜石商業高校等 4 か所に 228 戸） ・被災者を内陸に一時移動（3/26：188 人、	・電気：一部復旧（五の橋以西全部、鈴子町の一部、浜町の一部、松原町、上平田、下平田の一部、栗林町の一部、橋野町の一部、大平町、大只越町、唐丹町他） ・水道：一部復旧（鈴子町、駒木町、大渡町・浜町、松原町等の一部他） ・NTT：鵜住居地区アナログ復旧、他地区復旧 ・ガス：甲子町９地割から鈴子町、大渡町３丁目まで仮供給（復旧対象進捗率 100%、津波被災地区・周辺地区は今後調査検討）

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
釜石市								3/30：153 人、4/4：107 人、4/11：17 人） ・3/25～ ＳＭＣ株式会社釜石工場活動開始 ・3/26～28 救援物資船入港（釜石港） ・3/27～ 避難所でインターネット利用サービス開始 ・3/28 罹災証明被害認定説明会 ・3/30 仮設スタンドでの給油開始（4/1 まで唐丹地区、橋野地区、栗林地区） ・4/1～ 教育センターにて住民票発行、国民健康保険業務等の業務開始。同日から電話相談窓口設置。 ・4/11 生活再建支援相談窓口開設、罹災証明書・被災証明書発行開始 ・4/11～かまいしさいがいエフエム放送 ・4/12 盛駅前～釜石高校間路線バス運行開始 ・4/14 民有地の瓦礫等の撤去作業開始 ・4/15～27 頃小中学校始業式・入学式予定	
大槌町	647	1,007	調査中	6,378	35	家屋被害多数	・町内全域で甚大な被害 ・県立大槌病院 3階建ての2階まで浸水、施設は使用不可。大槌高校で診療活動 ・3/20 小廟坂トンネル西側の山林火災は鎮圧状態 ・3/22 大槌小槌線大町～安渡橋、緊急車両のみ通行可能。 ・3/24 大槌停車場線 緊急車両のみ通行可能 ・国道 45 号開通（3/26）、県道 89%開通、町道 85%開通	・大槌町災害対策本部中央公民館設置 ・特設公衆電話 3 ヶ所 25 台、インターネット接続コーナー1 ヶ所 1 台設置（4/15 現在）、主要避難所に衛星携帯設置。 ・3/20 第 1 回避難所代表者会議の開催 ・避難住民に入浴の提供（3/21～ふれあい公園（陸自）、3/24～31 遠野市「たかむろ水光園」） ・3/26 町民向け情報紙第 1 号発行 ・被災者を内陸に一時移動（3/26：52 人、3/30：87 人、4/4：95 人、4/11：8 人） ・3/27～ 被災者や関係者からの相談受付電話を開設 ・3/27～大槌-県立釜石病院無料バス６往復運行 ・仮設住宅着工（3/28 吉里吉里中グラウンド 80 戸、4/8 佐野屋球場 92 戸、〔予定〕金沢小グラウンドに 30 戸）	・電気：大ヶ口、金沢、小鎚、沢山、桜木町復旧。花輪田、吉里吉里、赤浜地区一部復旧 ・水道：源水、大ヶ口、迫又、沢山、安渡の一部、吉里吉里、金沢、桜木町、花輪田、一ノ渡、蕨打直、小鎚地区復旧 ・NTT：大槌地区アナログ復旧、他地区復旧

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
大槌町								・3/29 第２回避難所代表者会議開催 ・3/29 マイヤ仮店舗営業 ・4/1～ 仮設スタンドでの給油開始（～4/6） ・4/2　岩手弁護士会の法律相談 ・4/5　赤浜-県立釜石病院の無料バス運行開始。大貫台、長井-中央公民館入口の無料バス運行開始 ・4/5 被災地障がい者支援センター窓口開設（城山体育館） ・4/9 役場仮庁舎完成 ・4/13 安渡小に自衛隊診療所設置 ・4/25 仮庁舎開庁式 ・4/25 仮設大槌病院開院（場所：上町ふれあいセンター） ・4/25 町内小中学校入学式予定	
宮古地方支部								・3/11～3/25 全職員で、避難者への炊出し等支援を実施。県民ホールに相談コーナー設置し対応。 ・3/16 ドコモ貸与の携帯電話充電ＢＯＸ配備。 ・3/28 広域の支部会議（関係機関参加）	
山田町	535	378	調査中	3,517	34	家屋倒壊 2,513	・大浦地区、小屋鳥地区、田の浜地区、織笠地区、山田地区、大沢地区 甚大な被害。 ・織笠川の堤防破堤→3/29 応急復旧完了 ・県立山田病院１階浸水により使用不可。２階で診療活動。	・3/15～川代、石浜、千鶏、姉吉地区にて、ＤＭＡＴ活動（3/19 終了） ・3/18 陸自、道路通行確保等活動中 →織笠橋通行可能。宝来橋北側う回路確保。ほか山田漁港内通路や駅周辺道路通行確保。 ・3/19 陸自、町等と連携し、引続き捜索救助活動継続。 ・3/19 織笠川防潮堤 応急復旧作業中 ・3/19 山林火災、田の浜地区鎮火、小屋鳥地区鎮圧状態 ・特設公衆電話８ヶ所 13 台設置（4/15 現在）、主要避難所に衛星携帯設置。 ・避難住民に入浴の提供（3/21～山田高校（陸自）、3/21～山田南小（陸自）、3/26～青少	・電気：一部復旧（豊間根地区、田の浜地区、山田地区、織笠地区の一部、山田北小、船越田の浜、大浦漁村センター等で復旧） ・水道：一部復旧（山田病院、山田高校付近、船越の一部、豊間根方面、織笠方面、大沢方面等で通水） ・NTT：山田地区アナログ復旧、他地区復旧

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
山田町								年の家) ・被災者を内陸に一時移動（3/26：56 人、3/30：103 人、4/4：90 人、4/11：13 人） ・仮設住宅着工(3/28 町民グラウンド 174 戸、4/8 船越多目的広場 50 戸、4/15 大浦地区等 2 か所 74 戸、〔予定〕町民総合運動公園 145 戸) ・3/28 織笠小卒業式で航空自衛隊の音楽演奏実施 ・3/28 災害復興支援室（室長･副町長）設置 ・4/5 被災地障がい者支援センター窓口開設 ・4/15 町保健センターに救護所設置 ・4/20～30 町内小中学校入学式予定	
宮古市	402	682	33	4,068	34	家屋倒壊 4,675（全壊:3,669、半壊：1,006）	・市役所 2 階まで浸水、JR 船場鉄橋損壊。 ・鍬ヶ崎、磯鶏、重茂、津軽石、愛宕、築地、藤原、乙部、田老、里で津波被害甚大 ・閉伊川右岸（宮古市藤原地内）堤防破堤→3/29 応急復旧完了 ・神林地区木材港の防波堤破損 ・3/17 県道崎山鍬ヶ崎線通行可。宮古港、航路を確保、着岸可能。 ・3/18 津軽石停車場線通行確保 ・3/23 重茂半島線 里地区向渡橋落橋の応急道路工事完了 ・3/19～高浜地区の海岸堤防応急復旧作業中	・3/15～宮古集落（川代、石浜、千鶏、姉吉地区）にて、DMAT活動（3/19 終了） ・3/16 県立宮古病院に水充足 ・3/17～ 薬品を、福祉センター、宮古病院等に搬送。 ・特設公衆電話 20 ヶ所 80 台、インターネット接続コーナー11 カ所 20 台設置（4/15 現在）、主要避難所に衛星携帯設置。 ・避難住民に入浴の提供(3/21～津軽石小(陸自)、3/30～鍬ヶ崎小、横沢冷泉(NPO 団体)、新里ゆったり館) ・3/21～23 水産庁「開洋丸」 で入浴の提供 ・仮設住宅着工（3/25 グリーンピア 260 戸、3/30 愛宕公園 102 戸、4/8 西ヶ丘近隣公園 36 戸、宮古水産第二グラウンド 100 戸、4/13 赤前小グラウンド等 3 か所 138 戸、4/15 津軽石地区 20 戸） ・3/28～宮古病院通常診療再開 ・3/30 被災者 62 人内陸へ一時移動 ・4/4 被災者 37 人内陸へ一時移動 ・4/9 被災者 6 人内陸へ一時移動 ・4/25、26 市内小中学校入学式予定	・電気：一部復旧（市内、西が丘、千徳、山口、県病、合庁等） ・水道：浸水区域（約 1%）以外復旧 ・3/15 宮古病院の上水道復旧 ・NTT：田老地区アナログ復旧、他地区復旧

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
岩泉町	6	0	0	213	3	・家屋倒壊 202 （全壊：112、半壊：90） ・一部損壊 4	・小本地区の国道から海側　甚大な被害 ・小本港防波堤一部消失、岸壁の一部崩壊	・炊出し等提供の体制確立（3/13～） ・3/20～ 避難住民に入浴の提供（ホテル2カ所） ・仮設住宅着工（3/30 中島地区民有地 84 戸、4/5 屋内多目的運動場グラウンド39戸、〔予定〕仮設住宅岩泉町Ｂ＆Ｇ海洋センターグラウンドに 20 戸） ・4/6、7、14 町内小中学校入学式	・電気：津波壊滅区域以外復旧 ・ガス：復旧 ・水道：津波壊滅区域以外復旧 ・NTT：復旧
田野畑村	14	24	8	261	4	・家屋倒壊 238 （全壊：209、半壊:29）、一部損壊 18、床上 2、床下 9 ・非住家被害：352	・明戸地区、羅賀地区、島越地区 甚大な被害	・特設公衆電話 2 ヶ所 6 台設置（4/15 現在）、役場に衛星携帯設置。 ・3/20～ 避難住民に入浴の提供（岩泉町ホテル 2 カ所） ・仮設住宅着工（4/8 旧岩泉町田野畑分校グラウンド 50 戸） ・4/7 村内中学校入学式 ・4/8 村内小学校入学式	・電気：一部復旧（役場周辺） ・水道：津波壊滅区域以外復旧 ・NTT：復旧
久慈地方支部								・ドコモ貸与の携帯電話充電ＢＯＸ配備。	
普代村	0	1	1	1	1	住家床上浸水 1 漁業用作業倉庫等 172	・普代役場は被害なし。堤防より海側で被害。太田名部漁港、堀内漁港の被害甚大。 ・普代水門の管理橋被災	・3/20～ 避難住民に入浴の提供（くろさき荘） ・4/6 村内小中学校入学式	・電気：復旧 ・水道：復旧 ・ガス：利用可能 ・NTT：復旧
野田村	38	0	17	313	8	建物被害 200 棟以上	・津波は村庁舎を超え、中心部甚大な被害。 ・前浜の周辺で崩落あり。本村地区 400 世帯の被害甚大。 ・明内川、泉沢川、米田川の水門管理用階段流出	・特設公衆電話 6 ヶ所 10 台設置（4/15 現在）、主要避難所に衛星携帯設置。 ・避難住民に入浴の提供（えぼし荘（3/20～）、村民プール：大阪府 NPO 団体（3/25～）） ・3/28 診療施設（仮設）、薬局 2 施設再開 ・4/4 被災者 4 人内陸へ一時移動 ・仮設住宅着工（4/8 野田中グラウンド 120 戸） ・4/6 町内中学校入学式 ・4/8 町内小学校入学式	・電気、水道：津波壊滅区域以外復旧 ・NTT：復旧

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
久慈市	2	2	8	62	1	家屋倒壊 238	・久慈国家石油備蓄基地は、地下の原油流出は認められない。地上施設は大破。 ・北日本造船が全壊	・3/24～久慈病院通常診療再開。 ・3/26 救援物資船入港（久慈港） ・4/6～8 市内小中学校入学式 ・仮設住宅着工（4/11 旧長内中グラウンド 10 戸）	・電気：一部復旧 ・水道：復旧 ・NTT：復旧
洋野町	0	0	0	0	0	家屋倒壊 26	・漁船転覆、流出相当数、JR 鉄橋流出 ・和座川の送水管破損、断水の恐れあり	・特設公衆電話 1 ヶ所 1 台設置（4/15 現在） ・3/21 避難所対応の完了 ・4/6～8 町内小中学校入学式	・電気：一部復旧（沿岸部のみ停電） ・水道：復旧 ・NTT：復旧
盛岡地方支部									
盛岡市	0	0	0	319	3			・特設公衆電話 7 ヶ所 16 台、インターネット接続コーナー2 ヶ所 4 台設置(4/15 現在) ・被災した妊産婦等を宿泊施設に受入れ ・3/26、3/30、4/4 被災者を宿泊施設に受入れ	・NTT：復旧
八幡平市	0	0	0	117	1		・北の又第二発電所　停止中 ・3/23～ 北の又第三発電所 運転開始	・3/30、4/4 被災者を宿泊施設に受入れ ・特設公衆電話 1 ヶ所 2 台、インターネット接続コーナー1 ヶ所 2 台設置（4/15 現在）	・NTT：復旧
雫石町	0	0	0	380	5			・特設公衆電話 4 ヶ所 9 台、インターネット接続コーナー2 ヶ所 4 台設置（4/15 現在） ・3/26、3/30、4/4 被災者を宿泊施設に受入れ	・NTT：復旧
葛巻町	0	0	0	4	1			・4/4 被災者を宿泊施設に受入れ ・特設公衆電話 1 ヶ所 1 台、インターネット接続コーナー1 ヶ所 2 台設置（4/15 現在）	・NTT：復旧
岩手町	0	0	0	0	0		・道路一部陥没 ・3/11 ニチコン岩手工場で火災→鎮火		・NTT：復旧
滝沢村	0	0	0	0	0	・ガラス、瓦落下 ・基礎陥没 1 件 〈4/7 分〉 一部損壊 1			・NTT：復旧

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
紫波町	0	0	3	83	1	小屋破損		・特設公衆電話1ヶ所2台設置（4/15現在）	・NTT：復旧
矢巾町	0	1	1	48	1	〈4/7分〉 一部損壊 1	道路陥没小規模多数	・特設公衆電話2ヶ所5台設置（4/15現在）	・NTT：復旧
花巻地方支部									
花巻市	0	0	20	484	8	・西南中、石鳥谷中体育館天井落下 〈4/7分〉 一部損壊 15	・3/12 葛丸ダム下流で河道閉塞 →3/13 土砂撤去 【花巻空港の状況】 ・空港滑走路、エプロン、航空灯火等は全て異常なし。空港事務所施設は使用不可。 ・旅客ターミナルビル一部天井崩壊→3/16 補修のうえ一部再開	・花巻空港は、定期便受入とともに、災害拠点として運用中。（3/17～ 定期便受入） ・ＳＣＵ（ステージングケアユニット：臨時医療施設）を設置し、ベッド4～6床程度で運用。（3/18で運用終了） ・特設公衆電話5ヶ所8台設置、インターネット接続コーナー4ヶ所8台設置（4/15現在） ・3/23 救援物資 空自機で花巻空港に到着 ・3/30、4/4 被災者を宿泊施設に受入れ	・NTT：復旧 【花巻空港の運行】 ・運用時間：7：00～21：30（緊急の場合等は運用時間外も対応） ・4/1～空港ビル開館時間：7：45～19：00
遠野市	0	2	4	81	2	・一部破損302、火災1件、遠野中内壁破損 〈4/7分〉 一部損壊 5	・水道管破裂3か所→復旧に向け対応中	・特設公衆電話6ヶ所21台設置（4/15現在） ・現地支援の各隊は、遠野市に終結後、沿岸市町に移動 ・山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、住田町等への後方支援 ・避難住民に入浴の提供（3/18～清養園クリーンセンター、3/24～ たかむろ水光園）	・電気：復旧 ・水道：復旧 ・NTT：復旧
北上市	0	0	15	128	11	・口内小体育館基礎部分被害、グラウンドのひび割れ、プール付近陥没 〈4/7分〉 一部損壊 5	・456号線北上市北口内で一部道路陥没、国見橋崩壊の危険性有り ・水道管2か所破裂→復旧 ・さくらホール等公共施設建物被害	・特設公衆電話6ヶ所9台設置（4/15現在） ・4/4 被災者を宿泊施設に受入れ	・電気：復旧 ・水道：復旧 ・NTT：復旧

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
西和賀町	0	0	0	49	1	小中学校被害なし、住家全焼1	・3/12 湯本30地割内で火災→鎮火 ・3/12 連絡不通の男性1名あり→県警より自力帰宅の情報あり	・特設公衆電話1ヶ所2台、インターネット接続コーナー1ヶ所2台設置（4/15現在） ・4/4 被災者を宿泊施設に受入れ	・電気、水道：復旧 ・NTT：復旧
奥州地方支部									・電気：復旧 ・水道：復旧
奥州市	0	0	8	120	5	〈4/7分〉一部損壊67		・特設公衆電話3ヶ所5台、インターネット接続コーナー2ヶ所3台設置（4/15現在） ・3/28 避難所対応の完了 ・3/30、4/4 被災者を宿泊施設に受入れ	・電気：復旧 ・水道：復旧 ・NTT：復旧
金ヶ崎町	0	0	3	0	0				・電気、水道：復旧 ・NTT：復旧
一関地方支部									
一関市	0	0	29	89	3	全壊2、半壊16、一部破損150（住家付随建造物被害151） 〈4/7分〉一部損壊21	・一関市孤禅寺地内川の法面崩落 ・白崖地内国道342号通行止、市道の迂回路あり ・武士川孤禅寺八郎沢地区で堰き止め→小規模であり対応不要 ←応急危険度判定　危険43棟	・特設公衆電話5ヶ所8台、インターネット接続コーナー1ヶ所2台設置（4/15現在） ・3/30 被災者を宿泊施設に受入れ	・電気：復旧 ・水道：復旧 ・NTT：復旧
平泉町	0	0	1	0	0	屋根瓦落下、壁崩落	・道路の損壊→通行可能		・NTT：復旧 ・水道：復旧
藤沢町	0	0	2	0	0	建物・道路亀裂多数 〈4/7分〉半壊15			・電気、水道：復旧 ・NTT：復旧
二戸地方支部									

	人的被害			避難者数	避難所数	被害の概況			
	死者	不明者	負傷者			家屋被害	被害等の情報	現地の動き	ライフライン
二戸市	0	0	0	0	0	2 棟地滑りで全壊（石切所杉ノ沢地区）			・電気：復旧 ・NTT：復旧
軽米町	0	0	0	0	0				・電気：復旧 ・NTT：復旧
九戸村	0	2	0	0	0	村営体育館ガラス破損			・電気：復旧 ・NTT：復旧
一戸町	0	0	0	0	0		・小規模な土砂崩れはあるが対応済		・電気：復旧 ・NTT：復旧
沿岸部	3,981	3,998	67	42,612	327				
内陸部	0	7	87	1,903	43				
合計	3,981	4,005	154	44,515	370				

※1　下線は変更部分。
※2　死者数は県警調査（平成23年4月17日19：00現在）、不明者、負傷者は市町村報告による。
※3　被害の概況については、沿岸部の情報を中心に提供している。