


# 社会資本の復旧・復興整備計画 総括工程表

【問い合わせ先】  
 岩手県農林水産部 漁港漁村課 (TEL 019-629-5828)  
 岩手県土木整備部 都市計画課 (TEL 019-629-5886)

## 2 復興のまちづくり (1/4) (岩手県東日本大震災津波復興計画 「安全」の確保 防災のまちづくり)



市町村名	まちづくり 事業手法	事業 主体	概要	年度別整備スケジュール								
				第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)		第3期(更なる展開への連結期間)			
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
久慈市	漁業集落防災機能強化	市	地区数:久慈湊・大崎地区他3地区 対象集落数:4集落	事業準備	事業計画策定		事業実施					
野田村	土地区画整理	村	地区数:城内地区 区域面積:22.3ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等		工事	工事進捗に併せ順次住宅建設				
	防災集団移転	村	地区数:米田・南浜他1地区 対象戸数:約100戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	工事進捗に併せ順次住宅建設				
	漁業集落防災機能強化	村	地区数:下安家地区 対象集落数:1集落	事業準備	事業計画策定		事業実施					
普代村	漁業集落防災機能強化	村	地区数:堀内、沢地区 対象集落数:2集落		事業準備 事業計画策定	事業実施						
田野畑村	漁業集落防災機能強化	村	地区数:羅賀地区他1地区 対象集落数:6集落	事業準備	事業計画策定		事業実施					
岩泉町	漁業集落防災機能強化	町	地区数:小本地区 対象集落数:2集落	事業準備	事業計画策定		事業実施					

「まちづくり事業手法」は現在の予定であり、今後、手法を変更する可能性がある。  
 「概要」は現在の見込み数であり、今後、地区数および区域面積等を変更する可能性がある。  
 防災集団移転等の計画と調整し、今後、下記の道路整備を計画する予定。

市町村名	路線名	箇所名
野田村	(主)野田山形線	野田
野田村	(一)安家玉川線	下安家
田野畑村	(主)岩泉平井賀普代線	明戸
田野畑村	(主)岩泉平井賀普代線	島越
田野畑村	(主)岩泉平井賀普代線	羅賀