



# 社会資本の復旧・復興整備計画 総括工程表

【問い合わせ先】  
 岩手県農林水産部 漁港漁村課 (TEL 019-629-5828)  
 岩手県土木整備部 都市計画課 (TEL 019-629-5886)

## 2 復興のまちづくり (2/4) (岩手県東日本大震災津波復興計画 「安全」の確保 防災のまちづくり)



市町村名	まちづくり事業手法	事業主体	概要	年度別整備スケジュール							
				第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)		第3期(更なる展開への連結期間)		
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
宮古市	土地区画整理	市	地区数: 鉾ヶ崎他3地区 区域面積: 88.8ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等		工事	工事進捗にあわせ順次住宅建設			
	防災集団移転	市	地区数: 野原他8地区 対象戸数: 約470戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	工事進捗にあわせ順次住宅建設			
	津波復興拠点	市	地区数: 中心市街地地区他1地区 区域面積: 検討中	事業準備・住民合意	調査・設計等	用地	工事				
	漁業集落防災機能強化	市	地区数: 摂待地区他8地区 対象集落数: 10集落	事業準備	事業計画策定		事業実施				
山田町	土地区画整理	町	地区数: 山田他2地区 区域面積: 62.5ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等		工事	工事進捗にあわせ順次住宅建設			
	防災集団移転	町	地区数: 織笠他4地区 対象戸数: 約1,300戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	工事進捗にあわせ順次住宅建設			
	津波復興拠点	町	地区数: 山田地区 区域面積: 2.3ha	事業準備・住民合意	調査・設計等	用地	工事				
	漁業集落防災機能強化	町	地区数: 大浦地区他1地区 対象集落数: 2集落	事業準備	事業計画策定		事業実施				
遠野市	街路整備	県	路線: 陸中山田停車場線 整備延長: 200m	事業準備	都市計画決定・事業認可	詳細設計・用地測量	用地	工事			

「まちづくり事業手法」は現在の予定であり、今後、手法を変更する可能性がある。  
 「概要」は現在の見込み数であり、今後、地区数および区域面積等を変更する可能性がある。  
 防災集団移転等の計画と調整し、今後、下記の道路整備を計画する予定。

市町村名	路線名	箇所名	市町村名	路線名	箇所名
宮古市	(主)重茂半島線	堀内～津軽石	宮古市	(主)重茂半島線	石浜
宮古市	(主)重茂半島線	熊の平～堀内	宮古市	(主)重茂半島線	川代
宮古市	(一)崎山宮古線	鉾ヶ崎	宮古市	(一)有芸田老線	中倉
宮古市	(主)重茂半島線	里	山田町	(主)重茂半島線	大沢～浜川目
宮古市	(主)重茂半島線	千鶏			