


2 復興のまちづくり (3 / 4) (岩手県東日本大震災津波復興計画 「安全」の確保 防災のまちづくり)



市町村名	まちづくり事業手法	事業主体	概要	年度別整備スケジュール									
				第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開への連結期間)			
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
大槌町	土地区画整理	町	地区数:町方他4地区 区域面積:111.4ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定 ・仮換地手続き等								工事進捗に併せ順次住宅建設
	防災集団移転	町	地区数:赤浜他5地区 対象戸数:約840戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事						工事進捗に併せ順次住宅建設
	津波復興拠点	町	地区数:沢山地区 区域面積:検討中	事業準備・住民合意		調査・設計等	用地・工事(未定)						
	漁業集落防災機能強化	町	地区数:吉里吉里地区他1地区 対象集落数:2集落	事業準備	事業計画策定		事業実施						
	街路整備	県	路線数:4路線 整備延長:5,000m	事業準備	都市計画決定・事業認可	詳細設計・用地測量	用地	工事					
釜石市	土地区画整理	市	地区数:東部他4地区 区域面積:135.9ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定 ・仮換地手続き等								工事進捗に併せ順次住宅建設
	防災集団移転	市	地区数:花露辺他9地区 対象戸数:約400戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事						工事進捗に併せ順次住宅建設
	津波復興拠点	市	地区数:東部地区他1地区 区域面積:39.1ha	事業準備・住民合意		調査・設計等	用地	工事					
	漁業集落防災機能強化	市	地区数:室浜地区他5地区 対象集落数:6集落	事業準備	事業計画策定		事業実施						
	街路整備	県	路線数:1路線 整備延長:1,300m	事業準備	都市計画決定・事業認可	詳細設計・用地測量	用地	工事					

「まちづくり事業手法」は現在の予定であり、今後、手法を変更する可能性がある。
 「概要」は現在の見込み数であり、今後、地区数および区域面積等を変更する可能性がある。
 防災集団移転等の計画と調整し、今後、下記の道路整備を計画する予定。

市町村名	路線名	箇所名
大槌町	(一)吉里吉里釜石線	赤浜
釜石市	(一)桜峠平田線	平田の2
釜石市	(一)吉浜上荒川線	下荒川の2
釜石市	(一)吉里吉里釜石線	室浜
釜石市	(一)唐丹日頃市線	荒川