

社会資本の復旧・復興整備計画 総括工程表

【問い合わせ先】
 岩手県農林水産部 漁港漁村課 (TEL 019-629-5828)
 岩手県土木整備部 都市計画課 (TEL 019-629-5886)

2 復興のまちづくり (4 / 4) (岩手県東日本大震災津波復興計画 「安全」の確保 防災のまちづくり)



市町村名	まちづくり事業手法	事業主体	概要	年度別整備スケジュール							
				第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)		第3期(更なる展開への連結期間)		
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
大船渡市	土地区画整理	市	地区数:大船渡地区 区域面積:約39.0ha	事業準備・住民合意	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等			工事			工事進捗に併せ順次住宅建設
	防災集団移転	市	地区数:崎浜他4地区 対象戸数:約70戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	工事進捗に併せ順次住宅建設			
	街路整備	県	路線数:1路線 整備延長:7,000m	事業準備	都市計画決定・事業認可	詳細設計・用地測量	工事				
陸前高田市	土地区画整理	市	地区数:高田他1地区 区域面積:384.5ha	都市計画決定・事業計画策定・仮換地手続き等			工事			工事進捗に併せ順次住宅建設	
	防災集団移転	市	地区数:長部他5地区 対象戸数:約540戸	事業準備・住民合意	事業計画策定	調査・設計等	工事	工事進捗に併せ順次住宅建設			
	津波復興拠点	市	地区数:高田西地区 他1地区 区域面積:32.3ha	事業準備・住民合意	調査・設計等	用地	工事				
	街路整備	県	路線数:1路線 整備延長:2,200m	事業準備	都市計画決定・事業認可	詳細設計・用地測量	用地	工事			

「まちづくり事業手法」は現在の予定であり、今後、手法を変更する可能性がある。
 「概要」は現在の見込み数であり、今後、地区数および区域面積等を変更する可能性がある。
 防災集団移転等の計画と調整し、今後、下記の道路整備を計画する予定。

市町村名	路線名	箇所名	市町村名	路線名	箇所名
大船渡市	(一)崎浜港線	越喜来	陸前高田市	(国)340号	大石沖
大船渡市	(主)大船渡広田陸前高田線	船河原	陸前高田市	(国)340号	竹駒
大船渡市	(一)碓石海岸線	末崎～碓石	陸前高田市	(主)大船渡広田陸前高田線	広田町
大船渡市	(主)大船渡綾里三陸線	越喜来	陸前高田市	(主)大船渡広田陸前高田線	久保～泊
陸前高田市	(主)大船渡広田陸前高田線	小友	陸前高田市	(主)大船渡広田陸前高田線	花貝
陸前高田市	(国)340号	(仮)今泉大橋	陸前高田市	(一)長部漁港線	長部