


4 災害復興公営住宅の整備 (1/3) (岩手県東日本大震災津波復興計画 「暮らし」の再建 生活・雇用)

復興住宅 (災害公営住宅等)	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
岩手県の工程計画 (市町村施行事業含む)	(県施行予定)	用地	設計	工事(逐次完成し、H26年度までに約3,000戸の整備を完了)				
県及び市町村の全体 で約5,300戸の復興公営 住宅を整備	(市町村 施行予定)	用地	設計		工事(逐次完成し、H27年度までに約2,300戸の整備を完了)			



凡 例	
●	県建設
●	市町村建設

市町村名	建設候補地 (地区・エリア)	事業 主体	想定する 構造等	計画予定 戸数	整備手法	入居予定 年度	年度別 整備スケジュール													
							第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開 への連結期間)							
							H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30						
洋野町	八木北	町	木造平屋	4	直接建設	H25		用地	設計	工事										
久慈市	久慈湊・大崎	市	木造	7	直接建設	H26			用地・造成	設計・工事										
	元木沢	市	木造	4	直接建設	H26			用地・造成	設計・工事										
	玉の脇	市	木造	1	直接建設	H26			用地・造成	設計・工事										
	久喜	市	木造	3	直接建設	H26			用地・造成	設計・工事										
野田村	野田	県	木造2階	30	直接建設	H25		用地	設計	工事										
	野田	村	木造	90	直接建設	H27			用地・設計・工事											
田野畑村	田野畑	村	木造	112	直接建設	H25以降			用地	設計	工事									
	森の越	町	木造	15	直接建設	H25			設計	工事										
岩泉町	小本駅周辺	町	木造	38	直接建設	H26			用地	設計	工事									
	本町	県	RC造8階	42	直接建設	H25			用地	設計	工事									
宮古市	八木沢	県	RC造5階	40	直接建設	H25			用地	設計	工事									
	上鼻	県	RC造5階	35	直接建設	H26			用地	設計	工事									
	河南	県	S造3階	42	直接建設	H25			用地	設計	工事									
	津軽石	県	RC造5階	36	直接建設	H26			用地	設計	工事									
	西町	県	RC造4階	42	直接建設	H26			用地	設計	工事									
	其他地区	県	RC造他	141	直接建設	H25以降			用地	設計	工事									
	宮古	市		352	直接建設	H26以降			調査設計	用地	工事									
田老、宮古、重茂	市			直接建設	H26以降			調査設計	用地	工事										

建設候補地、構造、戸数、整備手法及び入居年度は現在の予定であり、今後、変更する可能性があります。