


4 災害復興公営住宅の整備 (2/3) (岩手県東日本大震災津波復興計画 「暮らし」の再建 生活・雇用)

復興住宅 (災害公営住宅等)	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
岩手県の工程計画 (市町村施行事業含む)	(県施行予定)	用地	設計	工事(逐次完成し、H26年度までに約3,000戸の整備を完了)				
県及び市町村の全体 で約5,300戸の復興公営 住宅を整備	(市町村 施行予定)	用地	設計	工事(逐次完成し、H27年度までに約2,300戸の整備を完了)				



市町村名	建設候補地 (地区・エリア)	事業 主体	想定する 構造等	計画予定 戸数	整備手法	入居予定 年度	年度別 整備スケジュール													
							第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開 への連結期間)							
							H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30						
山田町	豊間根	県	S造3階	72	直接建設・買取	H25		用地	設計											
	飯岡	県	RC造5階	40	直接建設	H26		用地	設計	工事										
	大沢	県	RC造5階	50	直接建設	H26		用地	設計	工事										
	山田	県	RC造5階	44	直接建設	H26		用地	設計	工事										
	其他地区	県	RC造等	286	直接建設	H25以降			設計		工事									
	其他地区	町		246		H27以降			用地	設計	工事									
大槌町	吉里吉里	県	RC造5階	34	直接建設	H25		設計	工事											
	大槌(大槌)	県	RC造5階	120	直接建設	H26		用地	設計	工事										
	大槌(旧大槌中)	県	RC造5階	150	直接建設	H25			設計	工事										
	大槌(孵化場裏)	県	RC造5階	150	直接建設	H26		用地	設計	工事										
	其他地区	県	RC造等	45	直接建設	H25以降		用	設計	工事										
	其他地区	町		480	直接建設	H25以降			用地	設計	工事									
釜石市	平田	県	RC造7階	126	直接建設	H25		設計	工事											
	野田町	県	RC造5階	33	直接建設	H25		設計	工事											
	鶴住居	県	RC造5階	100	直接建設	H26		用地	設計	工事										
	唐丹	県	RC造3階	30	直接建設	H25		用地	設計	工事										
	其他地区	県	RC造等	282	直接建設	H25以降			設計		工事									
	東部地区(天神町)	市	RC造	40	直接建設	H25			用地	設計	工事									
	箱崎	市	木造	40	直接建設	H25			用地	設計	工事									
	上中島	市	S造	210	買取	H24~26			用地	設計	工事									
	尾崎・佐須	市	木造	10	直接建設	H25			用地	設計	工事									
	箱崎白浜	市	木造	10	直接建設	H25			用地	設計	工事									
	花露辺	市	RC造	15	直接建設	H25			用地	設計	工事									
	大石	市	木造	4	直接建設	H25			用地	設計	工									
	室浜	市	木造	20	直接建設	H26					用地	設計	工事							
	根浜	市	木造	15	直接建設	H26					用地	設計	工事							
	東部地区(中心部)	市	RC造	80	直接建設	H26					用地	設計	工事							
	本郷	市	RC造	24	直接建設	H25					用地	設計	工事							
	桑ノ浜	市	木造	10	直接建設	H26							用地	設計	工事					

建設候補地、構造、戸数、整備手法及び入居年度は現在の予定であり、今後、変更する可能性があります。