


## 4 災害復興公営住宅の整備 (3/3) (岩手県東日本大震災津波復興計画 「暮らし」の再建 生活・雇用)

復興住宅 (災害公営住宅等)	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
岩手県の工程計画 (市町村施行事業含む)	(県施行予定)	用地	設計	工事(逐次完成し、H26年度までに約3,000戸の整備を完了)				
県及び市町村の全体 で約5,300戸の復興公営 住宅を整備	(市町村 施行予定)	用地	設計	工事(逐次完成し、H27年度までに約2,300戸の整備を完了)				



凡 例	
●	県建設
●	市町村建設

市町村名	建設候補地 (地区・エリア)	事業 主体	想定する 構造等	計画予定 戸数	整備手法	入居予定 年度	年度別 整備スケジュール											
							第1期(基盤復興期間)			第2期(本格復興期間)			第3期(更なる展開 への連結期間)					
							H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30				
大船渡市	立根町(下欠)	県	S造3階	36	直接建設・買取	H25	用地	設計	工事									
	末崎町	県	RC造5階	50	直接建設	H25	用地	設計	工事									
	大船渡町	県	RC造5階	80	直接建設	H26	用地	設計	工事									
	綾里	県	RC造5階	30	直接建設	H26	用地	設計	工事									
	立根町(関谷)	県	RC造5階	40	直接建設	H26	用地	設計	工事									
	其他地区	県	RC造等	142	直接建設	H25以降	用地	設計	工事									
	明神前(大船渡地区)	市	木造2階	12	直接建設	H24	設計	工事										
	明神前(大船渡地区)	市	木造2階	8	直接建設	H25	用地	設計	工事									
	盛	市	RC造	44	買取(雇用促進住宅)	H24	買取											
	上山(大船渡地区)	市	RC造3階	8	直接建設	H25	用地	設計	工事									
陸前高田市	赤沢(大船渡地区)	市	RC造3階	12	直接建設	H25	用地	設計	工事									
	平林(末崎地区)	市	RC造3階	12	直接建設	H25	用地	設計	工事									
	其他地区	市	RC造3階	66	直接建設	H26以降	用地	設計	工事									
	高田町	県	RC造8階	168	直接建設	H26	用地	設計	工事									
	小友町(柳沢前)	県	RC造5階	40	直接建設	H25	用地	設計	工事									
	其他地区	県	RC造等	492	直接建設	H25以降	用地	設計	工事									
	下和野	市	RC造	120	直接建設	H26	用地	設計	工事									
	其他地区	市		180	直接建設	H26以降	用地	設計	工事									

建設候補地、構造、戸数、整備手法及び入居年度は現在の予定であり、今後、変更する可能性があります。