

## 5 漁港の復旧・整備 (2/2)

(岩手県東日本大震災津波復興計画 「なりわい」の再生 | 水産業・農林業)



凡 例	
●	漁港災害復旧事業 (水産庁)

海岸対策	H23			H24			H25			H26			H27			H28	H29	H30
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月
岩手県の工程計画	施工準備 (構造設計等)																	
○ 31の県管理漁港で防波堤、岸壁の復旧・整備を実施	応急対策																	
	漁港災害復旧工事(防波堤、岸壁等の復旧・整備)																	

箇所名	事業概要	年度別整備スケジュール														
		H23			H24			H25			H26			H27	H28	H29
吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m,岸壁L=753m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m,岸壁L=2,582m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
箱崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=624m,岸壁L=889m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
白浜(鵜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=505m,岸壁L=504m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
両石漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m,岸壁L=834m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
釜石漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,120m,岸壁L=1,898m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
唐丹漁港	(漁港災害) 防波堤L=623m,岸壁L=572m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
小白浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=819m,岸壁L=834m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
根白漁港	(漁港災害) 防波堤L=748m,岸壁L=638m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
崎浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=721m,岸壁L=827m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
越喜来漁港	(漁港災害) 防波堤L=580m,岸壁L=436m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
綾里漁港	(漁港災害) 防波堤L=402m,岸壁L=1,102m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
大船渡漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,263m,岸壁L=3,512m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
門の浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=907m,岸壁L=575m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m,岸壁L=474m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m,岸壁L=1,176m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											
長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m,岸壁L=1,180m 他	施工準備 (構造設計等)			漁港災害復旧工事 (平成27年度完成予定)											

※ 県管理の漁港(大槌町～陸前高田市)を掲載(山田町以北の漁港は、前ページ参照)。  
 ※ 市町村管理の漁港は、別途、公表を予定している「市町村別工程表」に掲載予定。  
 ※ 「事業概要」は主な施設の現在の見込みであり、今後、数値を変更する可能性があること。